

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO

Optimización del proceso de aprobación de créditos de consumo y microcrédito

Cooperativa de Ahorro y Crédito Horizonte Andino Ltda.

Código de proyecto	PC-2025-014
Cliente	Cooperativa de Ahorro y Crédito Horizonte Andino Ltda. (segmento 1, 22 agencias en Sierra centro)
Sector	Servicios financieros – cooperativas de ahorro y crédito
Periodo de ejecución	3 de febrero de 2025 al 27 de junio de 2025 (21 semanas)
Gerente de proyecto	Ing. Daniela Cevallos
Equipo consultor	1 gerente, 2 consultores senior, 1 analista de datos
Contraparte del cliente	Gerencia de Negocios y Jefatura de Operaciones de Crédito
Estado	Cerrado – aceptado por el cliente el 4 de julio de 2025

1. Resumen ejecutivo

Horizonte Andino enfrentaba tiempos de aprobación de crédito muy superiores a los de su competencia directa, lo que se traducía en pérdida de socios hacia bancos y fintechs con respuesta en 48 horas. El proyecto rediseñó el flujo completo de originación, desde la recepción de la solicitud en agencia hasta el desembolso, eliminando validaciones duplicadas, automatizando la consulta al buró de crédito y estableciendo un esquema de aprobación por niveles de riesgo.

Al cierre, el tiempo promedio de aprobación bajó de 12 a 5 días hábiles y la productividad de los analistas de crédito aumentó 46%. Se cumplieron cuatro de los cinco indicadores meta; la tasa de abandono de solicitudes mejoró de forma importante pero quedó un punto porcentual por encima de la meta.

2. Contexto y objetivos

La cooperativa coloca en promedio 1.900 operaciones de crédito de consumo y microcrédito al mes. El diagnóstico inicial evidenció que una solicitud pasaba por 9 manos distintas, que la información del socio se digitaba tres veces en sistemas diferentes y que el 34% de las solicitudes regresaba a la agencia por documentación incompleta.

Objetivos acordados con el cliente:

- Reducir el tiempo promedio de aprobación a 6 días hábiles o menos.

- Reducir las solicitudes con reproceso por debajo del 15%.
- Incrementar la productividad de los analistas de crédito en al menos 30%.
- Mejorar la satisfacción de los socios con el proceso de crédito a 4,0 sobre 5.
- Reducir la tasa de abandono de solicitudes al 10%.

3. Alcance

El proyecto cubrió los productos de crédito de consumo y microcrédito en las 22 agencias. Quedaron fuera del alcance el crédito hipotecario y el crédito corporativo, que siguen un proceso de comité distinto. La implementación tecnológica de la consulta automática al buró fue realizada por el área de TI del cliente, con acompañamiento funcional del equipo consultor.

4. Metodología

Se aplicó un enfoque Lean en cuatro fases: diagnóstico con mapeo de flujo de valor (VSM) del estado actual, diseño del estado futuro, piloto en 4 agencias durante 5 semanas y despliegue escalonado al resto de la red. Las principales iniciativas implementadas fueron:

- Checklist digital de documentación en agencia, que impide enviar solicitudes incompletas.
- Consulta automática al buró de crédito integrada al sistema de originación.
- Matriz de aprobación por niveles de riesgo: las solicitudes de bajo riesgo y monto menor a USD 5.000 se aprueban en agencia sin pasar por la oficina matriz.
- Tablero diario de solicitudes en curso para los jefes de agencia.

5. Resultados

La siguiente tabla resume los indicadores del proyecto. La línea base corresponde al promedio de octubre a diciembre de 2024; el resultado corresponde al promedio de mayo y junio de 2025, con el nuevo proceso operando en toda la red.

Indicador	Unidad	Línea base	Meta	Resultado	Variación	¿Cumple meta?
Tiempo promedio de aprobación	días hábiles	12	≤ 6	5	-58%	Sí
Solicitudes con reproceso	% del total	34%	< 15%	12%	-22 pp	Sí
Productividad de analistas	solicitudes/analista/mes	85	≥ 110	124	+46%	Sí
Satisfacción de socios	escala 1 a 5	3,2	≥ 4,0	4,1	+0,9	Sí
Tasa de abandono de solicitudes	% del total	18%	≤ 10%	11%	-7 pp	No

pp: puntos porcentuales. Fuente: sistema de originación del cliente y encuesta a 640 socios.

Adicionalmente, el cliente reportó un aumento de 9% en el monto colocado en consumo y microcrédito entre el primer y segundo trimestre de 2025. Este resultado no se incluye como indicador del proyecto porque también responde a una campaña comercial que se ejecutó en paralelo.

6. Lecciones aprendidas

- **La resistencia al cambio se concentró en los mandos medios.** Los jefes de agencia percibían la aprobación descentralizada como una pérdida de control. Incorporarlos como dueños del tablero diario, y no solo como receptores del cambio, fue determinante para el despliegue.
- **El piloto debe incluir agencias difíciles.** Las primeras dos agencias piloto eran las de mejor desempeño y los resultados iniciales sobreestimaron el impacto. Se agregaron dos agencias rurales para validar el diseño.
- **La calidad de los datos del core bancario condiciona la medición.** Fue necesario depurar fechas de estado de las solicitudes antes de poder construir la línea base.

7. Recomendaciones y próximos pasos

- Profundizar en las causas del abandono de solicitudes, principalmente en microcrédito rural, donde se concentra el 70% de los casos.
- Evaluar la originación digital de créditos de bajo monto a través de la aplicación móvil.
- Mantener la revisión mensual de indicadores en el comité de negocios durante al menos seis meses.