

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO

Optimización del proceso de reposición de inventario en tiendas

Supermercados La Canasta Cía. Ltda.

Código de proyecto	PC-2026-006
Cliente	Supermercados La Canasta Cía. Ltda., cadena de 14 supermercados en Pichincha, Imbabura y Cotopaxi
Sector	Retail – supermercados
Periodo de ejecución	2 de marzo de 2026 al 21 de agosto de 2026 (25 semanas)
Gerente de proyecto	Ing. Daniela Cevallos
Equipo consultor	1 gerente, 1 consultor senior en cadena de suministro, 1 consultor, 1 analista de datos
Contraparte del cliente	Gerencia de Operaciones y Jefatura de Compras
Estado	Cerrado con pendientes – aceptado por el cliente el 28 de agosto de 2026

1. Resumen ejecutivo

La Canasta registraba altos niveles de productos agotados en percha en sus categorías de mayor venta, al mismo tiempo que mantenía inventario excesivo en bodegas de tienda. La reposición dependía del criterio de cada administrador y las órdenes a proveedores se generaban manualmente en hojas de cálculo.

El proyecto implementó una clasificación ABC de productos, parámetros de reposición por punto de pedido para las categorías A y B, y un proceso semanal de planificación de demanda. Como resultado, el quiebre de stock en productos de categoría A bajó de 9,5% a 4,8% y la merma de perecibles se redujo en 0,7 puntos porcentuales. El objetivo de integrar automáticamente las órdenes de compra con los principales proveedores no se cumplió y fue trasladado a una segunda fase.

2. Contexto

La cadena maneja aproximadamente 11.500 códigos de producto activos. Tal como se detalla en el Informe de Diagnóstico entregado en abril de 2026, el 62% de los quiebres de stock se originaba en tienda y no en el centro de distribución, y la precisión del inventario en sistema era inferior al 80% en varios locales. Las conclusiones completas del diagnóstico, incluido el análisis por local y por proveedor, se encuentran en ese documento y no se reproducen en el presente informe.

3. Objetivos

N.º	Objetivo	Meta
1	Reducir el quiebre de stock en productos de categoría A	≤ 5%
2	Reducir los días de inventario en tienda	≤ 30 días
3	Integrar automáticamente las órdenes de compra con los tres principales proveedores	Integración operativa al cierre
4	Reducir la merma de productos perecibles	Reducción de al menos 0,5 pp

4. Alcance

El proyecto se ejecutó con un piloto en 3 locales (Quito norte, Cumbayá e Ibarra) entre abril y mayo, y posteriormente se desplegó en los 14 locales. El centro de distribución quedó fuera del alcance, salvo en lo referente a los tiempos de despacho hacia tiendas.

5. Metodología

Se combinaron herramientas de gestión de la cadena de suministro con un enfoque de mejora de procesos:

- Clasificación ABC de los productos según su contribución a las ventas.
- Cálculo de punto de pedido y stock de seguridad por producto y por local para las categorías A y B, con base en 52 semanas de historial de ventas.
- Proceso semanal de planificación de demanda entre Compras, Operaciones y Comercial, que incorpora promociones y temporadas.
- Conteos cíclicos semanales para mejorar la precisión del inventario en sistema.
- Especificación funcional para el intercambio electrónico de órdenes de compra con proveedores.

6. Resultados

Línea base: promedio de enero y febrero de 2026. Resultado: promedio de julio y agosto de 2026, con el nuevo modelo operando en los 14 locales.

Indicador	Línea base	Meta	Resultado	Estado
Quiebre de stock, categoría A	9,5%	≤ 5%	4,8%	Cumplido
Días de inventario en tienda	38 días	≤ 30 días	31 días	Parcialmente cumplido
Integración de órdenes con proveedores	0 de 3	3 de 3	0 de 3	No cumplido
Merma de perecibles	4,1%	reducción ≥ 0,5 pp	3,4%	Cumplido
Precisión de inventario en sistema	78%	sin meta	93%	—

6.1 Sobre la integración con proveedores

Se completaron la especificación funcional y las pruebas de formato con los tres proveedores. Sin embargo, el ERP del cliente requiere una actualización de versión para habilitar el módulo de intercambio electrónico, que el proveedor del ERP programó para noviembre de 2026. Adicionalmente, uno de los tres proveedores no cuenta todavía con la capacidad técnica para recibir órdenes

electrónicas. De común acuerdo con el cliente, este objetivo se trasladó a una segunda fase, cuya propuesta se presentará una vez confirmada la fecha de actualización del ERP.

6.2 Sobre los días de inventario

La reducción fue de 7 días, un día por encima de la meta. La diferencia se explica principalmente por la categoría de licores, donde el cliente decidió mantener inventarios altos por la temporada de fin de año. Excluyendo esa categoría, los días de inventario serían de 29.

7. Lecciones aprendidas

- **Los datos maestros son el cimiento.** Cerca del 15% de los códigos tenía unidades de medida o factores de empaque incorrectos, lo que distorsionaba los cálculos de reposición. Su depuración tomó tres semanas no previstas en el plan.
- **Las dependencias de terceros deben gestionarse desde el inicio.** La integración con proveedores dependía de la versión del ERP y de la capacidad técnica de los propios proveedores; ambos riesgos debieron identificarse y validarse en el diagnóstico.
- **El administrador de tienda es clave.** Los locales cuyos administradores participaron en el diseño de los parámetros adoptaron el modelo más rápido y con menos ajustes manuales.

8. Recomendaciones y próximos pasos

- Ejecutar la segunda fase de integración electrónica de órdenes de compra tras la actualización del ERP.
- Extender los parámetros de reposición a los productos de categoría C con mayor rotación.
- Mantener los conteos cíclicos semanales, ya que la precisión de inventario es la base del modelo.
- Revisar los parámetros de reposición de forma trimestral y antes de cada temporada alta.